

HOTĂRÂREA NR. 39
din data de 20.10.2021

Privind aprobarea modificării indicatorilor economici din Devizul general a proiectului „REALIZARE GRADINIȚĂ CU PATRU SĂLI DE GRUPĂ, LOCALITATEA GURUSLĂU, COMUNA HERECLEAN, JUDEȚUL SĂLAJ” ca urmare a stabilirii valorii estimate a sumelor necesare actualizării cheltuielilor cu materialele pentru restul lucrărilor rămase de executat în cadrul contractului de lucrări nr. 4978 din data de 23.08.2019 conform OG 15/2021, precum și a stabilirii valorii estimate necesare suplimentării fondurilor de la bugetul de stat pentru proiect și a aprobării valorii cheltuielilor de cofinanțare care vor fi suportate din bugetul local al comunei HERECLEAN în cadrul acestui proiect

Consiliul Local al Comunei HERECLEAN, județul Sălaj, întrunit în ședință ordinară în data de 20.10.2021,

Luând act de:

- Referatul de necesitate al primarului Comunei HERECLEAN nr.7432 din 13.10.2021 privind necesitatea adoptării prezentei hotărâri ;
- Raportul de specialitate al Compartimentului managementul proiectelor nr. 7433 din 13.10.2021;
- Rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru amenajarea teritoriului și urbanism, administrarea domeniului public și privat al comunei, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului, turism și arhitectură a Consiliului Local;
- Bugetul proiectului actualizat ca urmare a stabilirii valorii estimate a sumelor necesare actualizării cheltuielilor cu materialele pentru restul lucrărilor rămase de executat în cadrul contractului de lucrări nr. 4978 din data de 23.08.2019 conform OG 15/2021 pentru proiect în cadrul proiectului: „REALIZARE GRADINIȚĂ CU PATRU SĂLI DE GRUPĂ, LOCALITATEA GURUSLĂU, COMUNA HERECLEAN, JUDEȚUL SĂLAJ”;
- Prevederile contractului de finanțare semnat cu MLPDA nr. 88/08.01.2018 (înregistrare MLPDA) și nr. 452/23.01.2018 (înregistrare Comuna HERECLEAN), pentru acordarea finanțării proiectului „REALIZARE GRADINIȚĂ CU PATRU SĂLI DE GRUPĂ, LOCALITATEA GURUSLĂU, COMUNA HERECLEAN, JUDEȚUL SĂLAJ” în cadrul Programului național de dezvoltare locală;
- Ordonanța Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare;
- Prevederile art. 11 alin. (1) și (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 8 alin. (3) și art. 12 alin. (4) și (5) din Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 10 alin. (5) și (6) din Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- Prevederile art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
- Prevederile art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- Prevederile art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;
- Prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 44 și 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HERECLEAN adoptă prezenta hotărâre:

Art.1. Se aprobă actualizarea indicatorilor economici din devizul general a proiectului ca urmare a stabilirii valorii estimate a sumelor necesare actualizării cheltuielilor cu materialele pentru restul lucrărilor rămase de executat în cadrul contractului de lucrări nr. 4978 din data de 23.08.2019 conform OG 15/2021 pentru obiectivul de investiții: „REALIZARE GRADINIȚĂ CU PATRU SĂLI DE GRUPĂ, LOCALITATEA GURUSLĂU, COMUNA HERECLEAN, JUDEȚUL SĂLAJ”, proiect finanțat în condițiile Programului de dezvoltare locală - subprogramul “Modernizarea satului românesc”, instituit prin OUG nr. 28/2013 și coordonat de către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în conformitate cu Devizul general actualizat, ce constituie Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre și care face parte din aceasta, la valoarea totală de **1,511,131.22 lei (inclusiv TVA)** și care cuprinde următoarele:

a) - cheltuieli finanțate din bugetul de stat, prin MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, DEZVOLTĂRII ȘI ADMINISTRAȚIEI, în suma de **985,405.35 lei (inclusiv TVA)**, din care:

1). cheltuieli aprobate potrivit contractului de finanțare nr. 88/08.01.2018 (înregistrare MLPDA) și nr. 452/23.01.2018 (înregistrare Comuna HERECLEAN) la această dată în suma de **849,767.81 lei (inclusiv TVA)**;

2). cheltuieli suplimentare estimate a fi necesare de la bugetul de stat la contractul de finanțare pentru actualizarea cheltuielilor cu materialele pentru restul lucrărilor rămase de executat în cadrul contractului de lucrări nr. 4978 din data de 23.08.2019 în conformitate cu OG 15/2021 în suma de **135,637.54 lei (inclusiv TVA)**;

b) - cheltuieli finanțate din bugetul local al COMUNEI HERECLEAN, în suma de **525,725.87 lei (inclusiv TVA)**.

Art.2. Se aprobă finanțarea cheltuielilor ce reprezintă cofinanțare în cadrul proiectului „REALIZARE GRADINIȚĂ CU PATRU SĂLI DE GRUPĂ, LOCALITATEA GURUSLĂU, COMUNA HERECLEAN, JUDEȚUL SĂLAJ”, care vor fi suportate din bugetul local al comunei HERECLEAN, în suma totală de **525,725.87 lei (inclusiv TVA)**, conform Devizului general anexat ce constituie Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei HERECLEAN, domnul DOBRAI FRANCISC.

Art.4. Hotărârea se comunica cu:

- Instituția Prefectului - Județul Sălaj;
- Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației;
- Compartimentul financiar contabil
- Primarul comunei HERECLEAN;
- Cetățenii comunei prin publicare pe pagina web a comunei HERECLEAN;
- Dosar hotărâri;
- Dosarul ședinței.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Gal Jozsef

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
Fizeșan Otilia-Cosmina

Beneficiar: Comuna Hereclean

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT

al obiectivului de investiție

„REALIZARE GRADINĂ CU PATRU SALI DE GRUPĂ, LOCALITATEA GURUSLĂU, COMUNA HERECLEAN, JUDEȚUL SĂLAJ”

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli	Valoare totală investiție(inclusiv T.V.A.)		Valoare decontată (inclusiv T.V.A.)		TOTAL SUME REST DE EXECUTAT		Valoare rest de executat (inclusiv T.V.A.)	
		din care		din care		din care		din care	
		TOTAL	LEI	din fonduri de la bugetul de stat	din finanțare de la bugetul local	TOTAL	LEI	din fonduri de la bugetul de stat	din finanțare de la bugetul local
1	2	3=4+5	LEI	4=7+10	5=8+11	6=7+8	LEI	7	8
Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului									
1.1	Obținerea terenului.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	14,513.76	0.00	0.00	14,513.76	0.00	0.00	0.00	14,513.76
1.3.1	Lucrări executate la data intrării în vigoare a OG 15/2021 (03.09.2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.2	Rest de executat estimat la data intrării în vigoare a OG 15/2021 (03.09.2021)	12,828.14	0.00	0.00	12,828.14	0.00	0.00	0.00	12,828.14
1.3.3	Actualizare estimată pentru rest de executat conform OG 15/2021	1,685.62	0.00	0.00	1,685.62	0.00	0.00	0.00	1,685.62
	TOTAL CAPITOL 1	14,513.76	0.00	0.00	14,513.76	0.00	0.00	0.00	14,513.76
Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului									
2.1	Cheltuieli aferente asigurării cu utilitățile necesare funcționării obiectivului de investiție	25,702.13	2,985.03	22,717.10	0.00	0.00	0.00	2,985.03	22,717.10
2.1.1	Lucrări executate la data intrării în vigoare a OG 15/2021 (03.09.2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2	Rest de executat estimat la data intrării în vigoare a OG 15/2021 (03.09.2021)	22,717.10	0.00	22,717.10	0.00	0.00	0.00	0.00	22,717.10
2.1.3	Actualizare estimată pentru rest de executat conform OG 15/2021	2,985.03	2,985.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2,985.03	0.00
	TOTAL CAPITOL 2	25,702.13	2,985.03	22,717.10	0.00	0.00	0.00	2,985.03	22,717.10
Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică									
3.1	Studii de teren	10,234.00	0.00	10,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	4,760.00	0.00	4,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3.3	Expertizare tehnica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	4,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,760.00	0.00	4,760.00
3.5	Proiectare și Inginerie	38,318.00	0.00	38,318.00	0.00	38,318.00	0.00	38,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	1,190.00	0.00	1,190.00	0.00	1,190.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnică a proiectării	6,188.00	0.00	6,188.00	0.00	6,188.00	0.00	6,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	19,040.00	0.00	19,040.00	0.00	19,040.00	0.00	19,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	14,280.00	0.00	14,280.00	0.00	14,280.00	0.00	14,280.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00
3.7	Consultanță	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	17,961.86
3.8	Asistență tehnică	17,961.86	0.00	17,961.86	0.00	17,961.86	0.00	17,961.86	0.00	0.00	0.00	25,101.86
TOTAL CAPITOL 3		92,693.86	0.00	92,693.86	0.00	92,693.86	0.00	92,693.86	0.00	67,592.00	0.00	25,101.86
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiția de bază												
4.1	Construcții și Instalații	1,305,694.38	976,062.03	329,632.35	171,766.62	171,766.62	0.00	1,133,927.76	804,295.41	329,632.35	0.00	0.00
4.1.1	Lucrări executate la data intrării în vigoare a OG 15/2021 (03.09.2021)	171,766.62	171,766.62	0.00	171,766.62	171,766.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2	Rest de executat estimat la data intrării în vigoare a OG 15/2021 (03.09.2021)	1,002,234.18	672,601.83	329,632.35	0.00	0.00	0.00	1,002,234.18	672,601.83	329,632.35	0.00	0.00
4.1.3	Actualizare estimată pentru rest de executat conform OG 15/2021	131,693.57	131,693.57	0.00	0.00	0.00	0.00	131,693.57	131,693.57	0.00	0.00	0.00
4.2	Montaj utilaje tehnologice	4,154.08	482.45	3,671.63	0.00	0.00	0.00	4,154.08	482.45	3,671.63	0.00	0.00
4.2.1	Lucrări executate la data intrării în vigoare a OG 15/2021 (03.09.2021)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.2	Rest de executat estimat la data intrării în vigoare a OG 15/2021 (03.09.2021)	3,671.63	0.00	3,671.63	0.00	0.00	0.00	3,671.63	0.00	3,671.63	0.00	0.00
4.2.3	Actualizare estimată pentru rest de executat conform OG 15/2021	482.45	482.45	0.00	0.00	0.00	0.00	482.45	482.45	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj	29,750.00	0.00	29,750.00	0.00	29,750.00	0.00	29,750.00	0.00	29,750.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje fără montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITOL 4		1,339,598.46	976,544.48	363,053.98	171,766.62	171,766.62	0.00	1,167,831.84	804,777.86	363,053.98	0.00	0.00
Capitolul 5 Alte cheltuieli												
5.1	Organizare de șantier	9,502.12	5,875.84	3,626.28	5,399.35	5,399.35	0.00	4,102.77	476.49	3,626.28	0.00	0.00
5.1.1	Lucrări de construcții	9,502.12	5,875.84	3,626.28	5,399.35	5,399.35	0.00	4,102.77	476.49	3,626.28	0.00	0.00
5.1.1.1	Lucrări executate la data intrării în vigoare a OG 15/2021 (03.09.2021)	5,399.35	5,399.35	0.00	5,399.35	5,399.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1.2	Rest de executat estimat la data intrării în vigoare a OG 15/2021 (03.09.2021)	3,626.28	0.00	3,626.28	0.00	0.00	0.00	3,626.28	0.00	3,626.28	0.00	0.00
5.1.1.3	Actualizare estimată pentru rest de executat conform OG 15/2021	476.49	476.49	0.00	0.00	0.00	0.00	476.49	476.49	0.00	0.00	0.00

5.1.2	Cheltuieli conexe organizării de şantier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, taxe, cote, costul creditului	10,959.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,959.38
5.3	Cheltuieli diverse şi neprevăzute	18,161.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,161.52
5.4	Cheltuieli pentru informare şi publicitate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 5	38,623.02	5,875.84	32,747.17	5,399.35	5,399.35	0.00	33,223.67	476.49	32,747.17
	Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar									
6.1	Pregătirea personalului de exploatare.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice şi teste	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,266,373.25	808,239.38	458,133.87
	TOTAL GENERAL	1,511,131.22	985,405.35	525,725.87	244,757.97	177,165.97	67,592.00	1,266,373.25	808,239.38	458,133.87

VALOARE CONTRACT FINANTARE	849,767.81
Valoare suplimentară OUG 93/2021	0.00
Valoare suplimentară estimata actualizări OG 15/2021	135,637.54
TOTAL	985,405.35

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Gal Jozsef

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR GENERAL,
Fizeşan Otilia-Cosmina