

HOTĂRÂREA NR. 71
din 30.10.2023

Privind aprobarea modificărilor tehnice intervenite prin Dispozițiile de șantier și a actualizării indicatorilor tehnico - economici din Devizul general a proiectului «REALIZARE GRADINIȚĂ CU PATRU SĂLI DE GRUPĂ, LOCALITATEA GURUSLĂU, COMUNA HERECLEAN, JUDEȚUL SĂLAJ» ca urmare a modificărilor tehnice și financiare intervenite prin Dispozițiile de șantier în perioada de execuție a lucrărilor, a stabilirii valorii estimate a sumelor necesare actualizării lucrărilor în cadrul contractului de lucrări nr. 4978 din data de 23.08.2019, precum și a aprobării valorii cheltuielilor de cofinanțare care vor fi suportate din bugetul local al comunei HERECLEAN în cadrul acestui proiect

Luând act de:

- Referatul de aprobare al primarului HERECLEAN nr. 7052 din 25.10.2023 privind necesitatea adoptării prezentei hotărâri ;
- Raportul de specialitate nr. 7053 al al Compartimentului Contabilitate;
- Raportul de avizare al comisiilor de specialitate ale consiliului local;
- Dispozițiile de șantier elaborate de către elaboratorul proiectului tehnic, S.C. DINAMIC CONCEPT S.R.L., Plansele desenate, Notele de renunțare la anumite categorii de lucrări și Notele de comandă suplimentară pentru lucrări suplimentare, în cadrul proiectului «REALIZARE GRADINIȚĂ CU PATRU SĂLI DE GRUPĂ, LOCALITATEA GURUSLĂU, COMUNA HERECLEAN, JUDEȚUL SĂLAJ»;
- Bugetul proiectului actualizat în conformitate cu modificările tehnice aduse prin Dispozițiile de șantier elaborate de către elaboratorul proiectului tehnic, S.C. DINAMIC CONCEPT S.R.L. și Notele de renunțare la anumite categorii de lucrări și Notele de comandă suplimentară pentru lucrări suplimentare evaluate în prețuri de către executantul lucrării S.C. PAULO GEPA CONSTRUCT S.R.L., precum și ca urmare stabilirii valorii estimate a sumelor necesare actualizării cheltuielilor pentru restul lucrărilor rămase de executat în cadrul contractului de lucrări nr. 4978 din data de 23.08.2019 conform OG 47/2022, în cadrul proiectului: “REALIZARE GRADINIȚĂ CU PATRU SĂLI DE GRUPĂ, LOCALITATEA GURUSLĂU, COMUNA HERECLEAN, JUDEȚUL SĂLAJ”;
- Prevederile contractului de finanțare semnat cu MDLPA nr. 88/08.01.2018 (înregistrare MDLPA) și nr. 452/23.01.2018 (înregistrare Comuna HERECLEAN), pentru acordarea finanțării proiectului „REALIZARE GRADINIȚĂ CU PATRU SĂLI DE GRUPĂ, LOCALITATEA GURUSLĂU, COMUNA HERECLEAN, JUDEȚUL SĂLAJ” în cadrul Programului național de dezvoltare locală;
- Ordonanța de urgență nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru;
- Prevederile art. 11 alin. (1) și (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 8 alin. (3) și art. 12 alin. (4) și (5) din Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 10 alin. (5) și (6) din Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
- Prevederile art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
- Prevederile art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- Prevederile art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;
- Prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Prevederile art. 44 și 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 129, alin.(1) și (2), lit. b) și alin. (4), lit. d), ale art. 133 alin. (1), art. 139 și art. 196 alin (1) lit. (a) din Ordonanța de Urgență 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HERECLEAN adoptă prezenta hotărâre

Art.1. Se aprobă modificările tehnice față de proiectul tehnic de execuție, ca urmare a necesității renunțării la unele categorii de lucrări și executării unor lucrări suplimentare, prevăzute în Dispozițiile de santier, Plansele modificatoare, Notele de renunțare, Notele de comandă suplimentară întocmite de către proiectantul lucrării, S.C. DINAMIC CONCEPT S.R.L., fără a se depăși valoarea contractului de lucrări actualizat, ce constituie anexe și fac parte din prezenta hotărâre, în cadrul proiectului "REALIZARE GRADINIȚĂ CU PATRU SĂLI DE GRUPĂ, LOCALITATEA GURUSLĂU, COMUNA HERECLEAN, JUDEȚUL SĂLAJ", proiect finanțat în condițiile Programului de dezvoltare locală - subprogramul "Modernizarea satului românesc", instituit prin OUG nr. 28/2013 și coordonat de către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației.

Art. 2. Se aprobă modificarea indicatorilor tehnico - economici în cadrul proiectului "REALIZARE GRADINIȚĂ CU PATRU SĂLI DE GRUPĂ, LOCALITATEA GURUSLĂU, COMUNA HERECLEAN, JUDEȚUL SĂLAJ" în conformitate cu Dispozițiile de santier, documentația tehnică de modificare a indicatorilor tehnico – economici și a devizului general actualizat, precum și ca urmare stabilirii valorii estimate a sumelor necesare actualizării cheltuielilor pentru restul lucrărilor rămase de executat în cadrul contractului de lucrări nr. 4978 din data de 23.08.2019 conform OUG 47/2022 pentru obiectivul de investiții: "REALIZARE GRADINIȚĂ CU PATRU SĂLI DE GRUPĂ, LOCALITATEA GURUSLĂU, COMUNA HERECLEAN, JUDEȚUL SĂLAJ".

Art.3. Se aprobă actualizarea valorii din bugetul proiectului "REALIZARE GRADINIȚĂ CU PATRU SĂLI DE GRUPĂ, LOCALITATEA GURUSLĂU, COMUNA HERECLEAN, JUDEȚUL SĂLAJ", ca urmare a modificărilor tehnice intervenite față de proiectul tehnic de execuție și ca urmare stabilirii valorii estimate a sumelor necesare actualizării cheltuielilor pentru restul lucrărilor rămase de executat, în conformitate cu Devizul general actualizat, ce constituie Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre și care face parte din aceasta și înlocuiește Anexa nr. 1 la HCL HERECLEAN nr. 23 din data de 29.06.2022, la valoarea totală de **1.597.426,13 lei fără TVA** și care cuprinde următoarele:

a) – cheltuieli finanțate din bugetul de stat, prin MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI, în suma de **1.490.401,14 lei (inclusiv TVA)**, din care:

1). cheltuieli aprobate potrivit contractului de finanțare nr. 88/08.01.2018 (înregistrare MDLPA) și nr. 452/23.01.2018 (înregistrare Comuna HERECLEAN), modificat din actul adițional nr. 3 la contractul de finanțare, în suma de **1.392.964,22 lei (inclusiv TVA)**;

2). cheltuieli suplimentare necesare de la bugetul de stat la contractul de finanțare pentru acoperirea sumelor actualizării cheltuielilor pentru lucrările ce pot fi finanțate de la bugetul de stat în cadrul contractului de lucrări nr. 4978 din data de 23.08.2019 ca urmare a aplicării prevederilor OUG nr. 47/2022, în suma de **97.436,92 lei (inclusiv TVA)**;

b) – cheltuieli finanțate din bugetul local al COMUNEI HERECLEAN, în suma de **107.024,99 lei (inclusiv TVA)**.

Art.4. Se aprobă finanțarea cheltuielilor, ce reprezintă cofinanțare în cadrul proiectului "REALIZARE GRADINIȚĂ CU PATRU SĂLI DE GRUPĂ, LOCALITATEA GURUSLĂU, COMUNA HERECLEAN, JUDEȚUL SĂLAJ", care sunt suportate din bugetul local al comunei HERECLEAN, în suma totală de **107.024,99 lei (inclusiv TVA)**, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei HERECLEAN, domnul Dobrai Francisc.

Art.6. Hotărârea se comunica cu:

- Instituția Prefectului – Județul Sălaj;

- Ministerul Dezvoltării, Lucrarilor Publice și Administrației Publice;
- Compartimentul financiar contabil
- Primarul comunei HERECLEAN;
- Cetățenii comunei prin publicare pe pagina web a comunei HERECLEAN;
- Dosar hotărâri;
- Dosarul ședinței.

ROMÂNIA
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Boneasa
CONSILIUL LOCAL
COM. HERECLEAN



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
Fizeșan Otilia Cosmina



Beneficiar: Comuna Hereclean

Anexa nr. 1 la HCL HERECLEAN nr. 71 din data de 30.10.2023

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT
al obiectivului de investiție
„REALIZARE GRADINIȚĂ CU PATRU SALILE DE GRUPĂ, LOCALITATEA GURUSLĂU, COMUNA HERECLEAN, JUDEȚUL SĂLAJ”

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli	Valoare totală investiție (inclusiv T.V.A.)		Valoare decontată (inclusiv T.V.A.)		Valoare rest de executat (inclusiv T.V.A.)				
		TOTAL	din care	TOTAL SUME DECONTA TE	din care	TOTAL SUME REST DE EXECUT AT	din care			
1	2	3=4+5	4=7+10	5=8+11	6=7+8	7	8	9=10+11	10	11
Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului										
1.1	Obținerea terenului.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Amenajarea terenului.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială	821,72	0,00	821,72	0,00	0,00	0,00	821,72	0,00	821,72
	TOTAL CAPITOL 1	821,72	0,00	821,72	0,00	0,00	0,00	821,72	0,00	821,72
Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului										
2.1	Cheltuieli aferente asigurării cu utilitățile necesare funcționării obiectivului de investiție	21.684,92	21.684,92	0,00	18.539,16	18.539,16	0,00	3.145,76	3.145,76	0,00
2.1.1	Lucrari executate	21.684,92	21.684,92	0,00	18.539,16	18.539,16	0,00	3.145,76	3.145,76	0,00
2.1.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CAPITOL 2	21.684,92	21.684,92	0,00	18.539,16	18.539,16	0,00	3.145,76	3.145,76	0,00
Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică										
3.1	Studii de teren	10.234,00	0,00	10.234,00	10.234,00	0,00	10.234,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	4.760,00	0,00	4.760,00	4.760,00	0,00	4.760,00	0,00	0,00	0,00

